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特定ビルダー様向け工程管理システム

LIXIL SS webシステム
操作マニュアル



STEP.0 VALUE LaboからSSwebシステムへいってみよう

ID・PWを入力して
「ログイン」ボタンをクリック
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依頼書、約款、商品情報、
販促ツールなどが確認できます

１.TOP画面

省エネ基準適合サポートや
建て得ZEHらくらくサポートの
依頼をすることができます

クリック後手順書をダウンロードして
ください
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登録証発行依頼・
登録証の発行状況の確認
をすることができます

２. 登録証発行状況一覧
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２. 登録証発行状況一覧
□登録証発行依頼および受付状況や不足資料を確認することができます。

よくあるご質問から手順書をダウンロードしてください
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行っていただきたい作業一覧を
確認できます

（判定結果・基礎承認など）

３. 本日の作業



7

やって頂くことが明確に分かる

ビルダー様が対応頂く物件一覧
・耐震等級判定結果の承認書提出

・基礎本図の承認書提出
・地盤調査資料の提出

プレカット会社様が対応頂く物件一覧
・プレカットチェックの資料提出

・土台伏図の提出

LIXILが提出する物件一覧
・耐震等級判定の資料
・基礎仮図/本図の資料
・プレカットチェックの資料

基礎着工/上棟予定日は
ビルダー担当者様で変更可能です

赤は標準納期から
遅れていることを示しています

○月×日までにやっておくことを
絞って検索できます

３. 本日の作業
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ラフプランアドバイスの提出状
況を確認できます

４. ラフプラン検索
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４. ラフプラン検索

ラフプランアドバイス報告書の
返却予定日を表示します
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バリューの工程・進捗情報を
確認できます

（標準日程をLTとした進捗）

５.設計検査検索
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５.設計検査検索 『検索』ボタンで
物件一覧を表示

「不足有」の
表示に
カーソルを
あてると 書類収集状況が確認できる

地盤調査図書の確認

完了工程は青く塗りつぶされます

視覚的に進捗状況が把握できます

赤は
遅れている
工程

黄色は
予定日

グレーはスムーズに
進んだ場合の
予定日

設計検査邸名・工務担当者様で
絞り込んで検索することができます
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５.設計検査検索（ビルダー様・プレカット会社も情報入力・更新可能）

基礎着工予定日・上棟予定日で並べ替えができます

工務担当者様名
（入力後、「更新」ボタンを押下ください

基礎着工予定日
上棟予定日

プレカット図面のやりとり
PC図提出日/PC図承認日
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５.設計検査検索（その他機能）

ボタン機能
・「PDF印刷」・・・検索条件を反映した進捗/工程情報を印刷することができます
・「情報CSV」・・・検索条件を反映した日付情報をCSV形式でデータ保存します
・「17年4月4日以前受付物件 検索」・・・2017/4/4以前に設計検査受付した物件を表示します
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５.設計検査検索（実績履歴確認）

邸名クリック

更新履歴クリック

等級判定書やプレカットチェックのやりとり(実績日・回数)を
確認することができます
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使い方例①『基礎図の納期を知りたい』

■進捗区分：「継続」にチェック
■工務担当者：お名前を入力（工務担当者は物件ごとに自由入力可能）
■ソート設定：「基礎着工予定日」昇順

検索条件

1

2

3

1 2

3

進捗が遅れている場合は、PC工場様か
ら土台伏図が送付されていないかビル
ダー様から基礎承認をいただけていない

可能性があります。
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使い方例②『耐震等級判定結果の承認状況をチェックしたい』

■ビルダー担当者：設計担当者様のお名前を入力
■進捗区分：「継続」にチェック
■ソート設定：「依頼受付日」昇順

検索条件

1

2

3

1

2

3

灰字、空欄の場合は
承認書未提出物件
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使い方例③『プレカットチェックが遅れていないかチェックしたい』

■進捗区分：「継続」にチェック
■ソート設定：「上棟予定日」昇順

検索条件

1

2

1

2

上棟予定日から逆算して
LIXILへのPC図送付予定日を確認

してください
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使い方例④『申請サポートの進捗状況が見たい』

■ビルダー担当者：設計担当者様のお名前を入力
■進捗区分：「サポ継続」にチェック
■ソート設定：「上棟予定日」昇順

検索条件

1

2

3

1

2

3

バリュータス物件の場合のみ

日付ありの場合は審査機関へ
依頼済みです
「未提出」「日付」クリックでサポー
ト詳細へリンクします
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省エネ基準適合サポート等の
工程・進捗を確認できます
（必要図書の確認含む）

６. サポート検索（性能サポート物件）
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６. サポート検索（性能サポート物件） 『検索』ボタンで
物件一覧を表示

申請予定日/お届け予定日を
基礎着工予定日などと
比較することができます

※建物引渡し日はバリュータス・エースキューブのみ
編集可

各工程の進捗詳細状況へ遷移クリックすると未提出の
必要図書が確認できます
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図書収集進捗管理ｂ 外皮計算の進捗確認 未提出図書の有無が確認できます

進捗管理ｃ 申請工程の進捗確認ができます
確認したいボタンを
押してください

物件一覧表の画面に
戻ります

青文字が未提出

６. サポート検索（性能サポート物件）※バリュータス/ZEH設計サポートなど
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